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Sammanfattning 

Växjö kommun äger flera dammar inom Mörrumsåns avrinningsområde. Ny kunskap om 

miljöpåverkan och översvämningsrisker, miljökrav via tillsyn samt Nationella planen för 

moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) gör det sammantaget klokt att fortsatt ha 

ett helhetsperspektiv gällande åtgärdsbehovet av kommunens anläggningar. 

Nedanstående åtgärdsstrategi går ut på att modernisera innehavet av dammar för att 

utveckla naturvärden, minimera översvämningsrisker, motverka torka och samtidigt 

bibehålla och förvalta kulturmiljövärden. Kommunen ägde tidigare även tre 

vattenkraftverk, dessa såldes under 2022.  

Åtgärdsstrategin innebär en stor satsning sett till de föreslagna investeringarnas sam-

manlagda storlek. Kommunen bör budgetera för investeringar om ca 11,4 mkr för de 

dammar som ännu inte åtgärdats i planen (6 st). 

0-alternativet, det vill säga att arbeta utan en åtgärdsstrategi, kan visa sig vara mer 

kostsamt för kommunen än att arbeta proaktivt med tillståndsfrågor och 

miljöanpassning. Åtgärdsstrategin har och bedöms fortsatt kunna ligga till grund för en 

överenskommelse med tillsynsmyndigheten avseende takt och ambition i miljöarbetet, 

vilket optimerar det administrativa arbetet och är till fördel för alla parter som värnar 

om vattnet. Det är dock uppenbart att såväl 0-alternativ som åtgärdsstrategi förutsätter 

att riktade medel avsätts för kommande investeringar. 

Ett genomförande av strategin bedöms leda till stora miljönyttor, minskade risker för 

översvämningsskador och torka, samt minskad risk att kommunen under svåra 

driftsförhållanden orsakar skada på egendom eller miljö genom sitt handhavande. 

Satsningen bör därför ses som en viktig del i arbetet mot Växjö kommuns vattenplan, 

klimatanpassningsplan och Hållbara Växjö 2030.  
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Bakgrund 

Kommunens innehav av fallrätter 

Växjö kommun äger och förvaltar 10 dammar. I dagsläget har fem av dessa dammar 

tillstånd enligt miljöbalken (MB) och vid sex av dessa finns fiskvägar, se tabell 1. Samtliga 

dammar i kommunens ägo ligger i Mörrumsåns avrinningsområde. Dammarnas läge 

framgår av översiktskartan i figur 1. 

Tabell 1: Dammar i Växjö kommuns ägo 2022 

sjö damm klass tillstånd Kraftverk fiskväg MB idag Övrigt 

Drevsjön Vartorp U 1943 NEJ 2000 

 

 

Helgasjön Helgevärma U (delvis 1985) NEJ KUNGSÅDRA 

 

 

Bergsjön 

Bergsjön 

(samt dammrest Hjulatorps  

kvarn nedströms i å) U 1930 NEJ x 

 

 

Innaren Rottnekvarn U hävd NEJ x 

 

 

Årydsjön Åryd C 2020 NEJ Planeras 2022-2024 JA  

Torsjön Ingelstad U 1980 NEJ x 

 

Antagen till NAP 

Trummen Trummen U 2005 NEJ 2005 JA  

Växjösjön Växjösjön U 2005 NEJ 2005 JA  

(S Bergundasjön) S Bergundasjön U 2017 NEJ 2005 JA  

N Bergundasjön N Bergundasjön U 2017 NEJ 2017 JA  
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Figur 1: Karta över Växjö kommuns innehav av dammar 2022. 

 

Historik 

Bakgrunden till innehavet av regleringsrätterna i Växjö kommun är framför allt att det 

under 1970-talet fanns ett visst missnöje med vattenregleringen i de delar av Mörrumsån 

som påverkar Helgasjön och Helige å nedströms som flyter genom Gemla och vidare 

mot Salen. Kommunen tog då över regleringsrätten från Sydkraft, av skäl som liknar de 

skäl som anfördes för att staten tog över regleringen av Åsnen, nämligen att sjön tömdes 

sommartid för att maximera kraftutnyttjandet nedströms. Kommunen övertog genom 
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överlåtelsen inte bara Helgasjöns reglering utan flera regleringsrätter i huvudfåran 

uppströms Helgasjön (Åby, Lidekvarn, Barsbro, Vartorp och Böksholm). I överlåtelsen 

från Sydkraft ingick även Bergsjöns (NV om Helgasjön), Innarens, Årydsjöns, Torsjöns (N 

om Ingelstad), Långens (Ö om Lammhult) reglering samt några mindre lokala strömfall 

utan direkt påverkan på större sjöar. 

Inriktningen på förvaltningen av sjöregleringsanordningar under de 40-talet år som 

kommunen haft regleringsansvaret kan kortfattat beskrivas enligt följande: 

Under de närmaste 20-talet år efter övertagandet låg mycket fokus att på varje plats 

värna om förhållandena i sjön, vilket var naturligt mot bakgrund av att relativt starka 

enskilda ekonomiska intressen på vissa platser kan antas ha legat till grund för en rätt 

omfattande maximering av vattenkraftutnyttjandet. Man ökar ofta den producerade 

mängden energi genom rejäla avtömningar av sjöarna sommartid. I efterhand framstår 

det som att övertagandet av regleringsrätter ibland fick slagsida åt andra hållet – d.v.s. 

att vattenregleringen fokuserade mycket på förhållandena i sjön, men mycket lite på 

konsekvenser nedströms till följd av snabba flödesförändringar. 

Under sommaren 2004 inträffade stora översvämningar till följd av ett oväntat och 

mycket kraftigt dygnslångt regnoväder. Kommunen klarade med en hårsmån av att 

hantera situationen på ett tillfredsställande sätt. Ändå: Reningsverket i Alvesta slogs ut, 

några av de största invallningsföretagen översvämmades, varav ett (Åkerö i Jät) 

permanent övergavs och över hundra hektar jordbruksmark har där numera återgått till 

våtmark. Händelserna 2004 ledde till en mer riskbaserad syn på innehavet av 

regleringsrätter. Kommunen beslutade sig för att ta fram ett omfattande och 

heltäckande kunskapsunderlag avseende möjliga konsekvenser i händelse av liknande 

tillbud i framtiden. Kommunen har nu omfattande online-övervakning av vattennivåer 

på viktiga platser, nederbördsmätningar och en ”vattendragsmodell” som kan beskriva 

förväntade effekter avseende olika nederbördscenarion etc. 
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Kommunen etablerade under 2018 en samverkan med Mörrumsåns Vattenråd en 

”flödesgrupp” längs hela Mörrumsån, för att bättre kunna förebygga tillbud till följd av fr 

a extrem vattenföring, men även olyckor. Diskussion om detta initierades till följd av 

problem med extremt höga och låga vattenflöden under år 2018. Arbetsgruppen 

hanterade flödessituationen väl under februari 2020 då vattenflödena låg på extremt 

höga nivåer. 

Dammen i Lången överläts till Prästkvarns Industrier AB i samband med försäljning av 

kommunal mark vid dammen. Kommunens vattenkraftverk Böksholm, Lidekvarn och Åby 

såldes till Möbelkedjan i Skillingaryd AB under hösten 2022. 

 

Mörrumsån i Växjö kommun 

Växjö kommun är mycket rikt på sjöar och vattendrag. Det finns över 300 sjöar i 

kommunen av storlek större än 1 hektar. Ungefär 85 % av kommunens yta ingår i 

Mörrumsåns avrinningsområde. Med Mörrumsåns avrinningsområde menas det område 

där vattnet så småningom rinner till Mörrumsåns mynning vid Blekingekusten. Sex 

andra kommuner har delar av sin yta inom avrinningsområdet, däribland framför allt 

Alvesta som också har en övervägande del av sitt geografiska område inom Mörrumsån. 

Av störst intresse i Alvesta kommun är centralorten vid sjön Salens norra ände. 

Mörrumsåns har nyttjats för fiske, som farled och kraftkälla i tusentals respektive 

hundratals år. Laxfisket i nedre delen av Mörrumsån (Blekinge) är internationellt känt 

och området har stor betydelse för den vilda laxen i södra Östersjön. 
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Figur 2: Staty vid Kungsforsen i Mörrum, nedre delen av Mörrumsån. Foto: Andras Hedrén. 

De delar av Mörrumsån som ligger i Växjö kommun utgör de s.k. övre delarna av 

Mörrumsån. Nästan all fallhöjd i de övre delarna är utbyggd för tillvaratagande av kraft. 

Naturvärdena är mer begränsade i de övre delarna av Mörrumsån jämfört med de nedre 

delarna, men det finns dokumentation som visar på att lax tidigare har vandrat hela 

vägen upp till Salen och Helige Å. Vad gäller havsöring har den sannolikt vandrat upp 

ovan Helgasjön, åtminstone i större omfattning än laxen. Ålen, som idag är en 

skyddsvärd och hotad art, har i Mörrumsån kunnat vandra ändå upp i källflödena ända 

till 1900-talet. 
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Fysiska ingrepp i Mörrumsån 

De till ytan och antalet största fysiska ingrepp i vattenmiljöerna i våra trakter utgörs inte 

av fördämningar såsom kvarnar, sågar, vattenkraftverk och liknande utan av 

sjösänkningar och utdikningar. Effekter på naturmiljön är i vissa avseende mycket 

likartad: framför allt att vattendragssträckorna har blivit uträtade, ensartade och 

biologiskt mycket fattigare system. Men det finns naturligtvis också typiska skillnader: I 

markavvattningskanaler försöker man hålla undan vattnet genom låga vattennivåer i 

diken och kanaler. Det innebär ofta förhöjda vattenhastigheter och ökad erosion och 

därmed ofta återkommande underhåll. I uppdämda kanaler och sjöar för kraftproduktion 

har man ofta genom uppdämningen sänkt vattenhastigheten och förminskat den 

naturliga erosionen och sedimenttransporten. 

I diskussioner om biologisk restaurering av vattendragssträckor bör man ha en 

helhetssyn kring motstående intressen, historisk påverkan, nuvarande status och 

naturvärden och möjliga/prioriterade naturvärden att utveckla. Allt i beaktande av 

förhållanden uppströms och nedströms. Avseende målkonflikter mellan energi och lokal 

naturvård/biologisk mångfald är energiintresset begränsat i de övre delarna av 

Mörrumsån. Annan fysisk påverkan såsom markavvattningar för ett fungerande jord- 

och skogsbruk samt nuvarande infrastruktur etc (kanaler, diken, sjösänkningar mm) 

utgör ofta tyngre motstående intressen gentemot strävan att återskapa naturliga och 

biologiskt rika miljöer kring vatten. 

Naturvärden i Mörrumsån 

De höga naturvärden som finns i Mörrumsån i Växjö kommun är i hög grad anknutna till 

sjöar, till exempel det rika fågellivet och strandskogarna kring Åsnen som invigdes år 

2018 som Sveriges 30:de nationalpark. Andra exempel är fågellivet kring Lidhemssjön 

och Bergundasjöarna. Stora naturvärden är även knutna till vattendrag, exempelvis finns 

utter i några mindre biflöden till Mörrumsån i Växjö kommun, samt kring Helgevärma. 

Mycket av naturvärden avseende fågellivet har en stark koppling till sjöarnas reglering, 

näringsstatus, vegetation och fisksammansättning. I naturhänseende är antagligen 
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sjöarnas vattennivåreglering den största frågan för Växjö kommun som dammägare, då 

vattenhushållningen påverkar t ex häckningsframgång (risk för dränkta bon mm) och till 

stor del även exempelvis fiskleken och vegetationen i strandzonen, som biologiskt sett 

är en mycket viktig miljö för många organismgrupper.  

Vattenhushållningen i varje sjö påverkar naturligtvis även vattenstånd och vattenföring i 

sjöar och åsträckor nedströms. En del av de föreslagna åtgärderna i denna 

åtgärdsstrategi tar sikte på en förbättring i dessa avseenden. Det kan ske genom att 

återskapa en något jämnare vattenavrinning från vissa sjöar, till exempel Torsjön i 

Ingelstad, som med dagens vattendom har en kraftigt konstgjord stillastående vattenyta 

vilket innebär mycket kraftiga flödesfluktuationer nedströms. Naturliga betydande 

vattennivåvariationer i sjöar har en positiv betydelse dels för utjämning av 

vattenföringen nedströms (minskad risk för översvämning och torka) dels för den 

biologiska mångfalden i exempelvis strandskogar intill sjöarna. 
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Figur 3: Jungfrusländor i parningshjul vid ett mindre vattendrag som mynnar i Åsnen. Jungfrusländan är knuten till 

strömmande vattenmiljöer. Foto: Andreas Hedrén. 

En långt mer uppmärksammad miljöfråga än vattenhushållningen i sjöarna är i dagsläget 

den miljöpåverkan som är mer lokalt knuten till dammar och kraftverk i form av framför 

allt vandringshinder, uppdämning och torrläggning av strömsträckor samt risk för 

dödlighet för fisk i turbiner. Det är framför allt angeläget att minska denna typ av 

påverkan för en fiskart som ål och andra strikt vandringsberoende arter såsom öring. På 

senare år har nationella rekommendationer mer och mer utgått från att det även bör 

vara en självklarhet att fiskarter som vi tar för helt självklara och ohotade också bör ges 

stor hänsyn i form av fiskvägar och andra anpassningar.  

De föreslagna åtgärderna i denna strategi tar sin utgångspunkt i att förbättra 

miljöförhållandena dels lokalt kring dammar, dels ur ett större vattensystemperspektiv 

enligt vad som beskrivits ovan. Därutöver ska andra allmänna intressen, såsom 

översvämningsrisker, vägas in. 
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Översvämningsrisker i Mörrumsån 

De mest överhängande översvämningsriskerna i övre delarna av Mörrumsån är 

relaterade till Alvesta tätort. Sjön Salen kan stiga mer än en meter över normalnivå och 

det kan få stora konsekvenser för industriområden, avloppsreningsverk, stambanan och 

övrig infrastruktur.  

Betydande bebyggda områden i Växjö kommun som riskerar att översvämmas finns 

framför allt i Ingelstad, Gemla och i viss mån även i Helgevärma. I övrigt kan 

översvämningar ge stora skador på framför allt lantbruket. Inte bara direkta 

översvämningar utan även mindre dramatiska situationer som högt grundvattenstånd 

och därmed dålig syresättning av grödans rötter kan stora skördebortfall och kännbara 

ekonomiska konsekvenser för lantbrukare. Särskild hänsyn bör tas till trakter med stora 

invallningsföretag. Ett invallningsföretag innebär att markytan under hela eller delar av 

året ligger lägre än närliggande vattendrag. Oftast krävs pumpning för att leda bort 

vattnet inom invallningsföretagets nederbördsområde. Höga vattenflöden kan innebära 

att vallarna brister och skadorna kan bli svåra att återställa. År 2004 skedde ett 

genombrott i ett invallningsföretag i Jät, vilket ledde till att mer än 100 ha åkermark 

övergavs för all överskådlig framtid. 

Det är positivt om alla förändringsarbeten avseende vattenhushållning i sjöar innebär ett 

hänsynstagande till risker för översvämning. Man får dock i varje enskilt fall även väga 

detta mot risker för torka och vattenbrist i systemet (jfr skälen till att kommunen 

övertog regleringsrätterna från början). Avseende såväl översvämningsrisker som torka 

är frågan viktigare för vattensystemet i stort ju större den aktuella sjön är.  

I arbetet med genomförande av enskilda åtgärder enligt denna åtgärdsstrategi ska 

hänsyn tas till risker för både översvämning och torka i alla kommande projekt. 
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Åtgärdsstrategi 2016-2027 

Övergripande mål och prioriteringar 

Kommunens innehav av fallrätter har kopplingar bland annat till mål och värden som 

finns beskrivna i detaljplaner och översiktsplaner. Dammarna, vattenspeglarna och 

sjöarnas nivåer är av intresse utifrån värden knutna till bland annat kulturarv, rekreation 

och biologisk mångfald i och kring sjöar och vattendrag. Det har dock saknats ett 

förtydligande sammanhållet mål kring förvaltningen av dammarna. Inom ramen för 

arbetet med åtgärdsstrategin har följande övergripande målformulering vuxit fram: 

Växjö kommun ska förvalta sina fallrätter så att natur- och kulturmiljöer vårdas och 

utvecklas. Alla anläggningar i kommunens ägo ska innan 2027 ha miljödom enligt 

Miljöbalken eller fiskvandringsväg eller bådadera. 

Målet enligt formuleringen ovan är väl i samklang med Växjö kommuns vattenplan, 

klimatanpassningsplan och Hållbara Växjö 2030. Det innebär mer konkret att Växjö 

kommun anpassar sin vattenreglering efter säsong och klimatförändringar, samtidigt 

som kommunen moderniserar sitt innehav av dammar. Detta för att utveckla 

naturvärden, minimera översvämningsrisker, bibehålla god vattenhushållning och 

förvalta kulturmiljövärden. 

Målet är styrande för inriktningen i denna åtgärdsstrategi och den kan även användas 

för att kommunicera vattenfrågor med berörda parter utanför kommunen, samt i 

samband med revidering av egna planer och program. 

Prioriteringar i denna strategi kommer framför allt att handla om turordningen i arbetet, 

eftersom samma övergripande målsättning avseende förbättringar ska gälla för alla 

objekt. Följande har varit styrande för prioriteringen: 

• Anläggningarnas skick och därmed behov av större reparationer eller 

förändringsarbeten 

• Avsaknad av vattendom 

• Möjligheter att utveckla naturvärden 
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• Betydande översvämningsrisker 

• Samordning på så vis att närliggande objekt bör behandlas inom en närliggande 

tidsperiod. 

• Stora osäkerheter kring investeringens storlek och övriga osäkerheter kring 

möjligheterna att erhålla ett önskat tillstånd kan minska.  
 

Erfarenheter från Åtgärdsstrategin 2016-2021  

Sedan bifallet av åtgärdsstrategin 2016 har moderniseringsarbetet av kommunens 

dammar kunna ske på ett mycket förutsägbart och planerat sätt. Detta tack vare att 

åtgärdsstrategin möjliggjorde en överenskommelse med Länsstyrelsen, som är 

tillsynsmyndighet över vattenanläggningar, om att inte initiera tillsyn på de anläggningar 

som omfattas av strategin. Även om varken åtgärdsstrategin eller överenskommelsen 

med Länsstyrelsen är juridiskt bindande, har det varit till stor fördel för kommunen att 

skapa största möjliga förutsägbarhet i arbetet med omprövningar och moderniseringar. 

Att fortsätta arbeta enligt åtgärdsstrategin bedöms därför vara en fortsatt bra väg 

framåt.  

0-alternativet, det vill säga att arbeta utan en åtgärdsstrategi, är sannolikt mer kostsamt 

för kommunen än att arbeta proaktivt med tillståndsfrågor och miljöanpassning. 

Åtgärdsstrategin optimerar det administrativa arbetet och är till fördel för alla parter 

som värnar om vattnet. Det är dock uppenbart att såväl 0-alternativ som åtgärdsstrategi 

förutsätter att riktade medel avsätts för kommande investeringar. 

För många av åtgärderna är det troligt att kommunen fortsatt kommer att kunna 

finansiera åtgärderna till viss del med externa bidrag från EU-LIFE, nationella 

fiskevårdsbidrag eller motsvarande. En förutsättning för bidrag är oftast att de bara kan 

ges till åtgärder som inte någon är skyldig att utföra enligt lagstiftning. Om kommunen 

inväntar tillsynsförelägganden så innebär det således att kommunen inte bara är passiv, 

utan även att chanserna till bidrag går förlorade. 
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Nuläge 

I juni 2020 tog regeringen beslut om Nationella planen (NAP), för att ompröva och förse 

Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar med moderna miljövillkor. Detta gäller 

även nedlagda vattenkraftverk med regleringsdammar. Anläggningarnas miljöpåverkan 

kan begränsas genom olika åtgärder, till exempel genom att anlägga fiskvägar förbi 

anläggningar eller säkerställa godtagbara flöden i vattendragen. Näckrosdammen i 

Ingelstad är antagen till NAP.  

Dammar som inte ingår i NAP behöver enligt lag också miljöanpassas för att uppfylla 

beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) som finns för vattendrag. Detta gäller för samtliga 

av kommunens dammar som ännu inte har miljöanpassats enligt åtgärdsstrategin. 

Det har även blivit uppenbart att många anläggningar vore lämpliga att modifiera mot 

bakgrund av allmänt ökat naturintresse, kunskap om risker och inte minst svårigheter 

att upprätthålla manuell skötsel av regleringsanordningar. Det blir allt svårare att få tag i 

lämpliga personer som både kan och har bra förutsättningar att passa anläggningar som 

i princip kräver beredskap året om. Sammantaget finns därför inte bara i Växjö kommun, 

utan hos flera större ägare, en strävan att göra anläggningarna mindre skötselkrävande 

och mer driftsäkra. Detta är bra utgångspunkter för ett framåtsyftande kvalitets- och 

miljöarbete.  

 

Sammanfattning av åtgärder 2022-2027 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av föreslagna och genomförda åtgärder vid 

respektive anläggning. Ordningen i uppräknade åtgärder följer vattendraget på så vis att 

det börjar i huvudfåran från Örken till Helgasjön, varefter det större biflödet 

Kårestadån/Skyeån/Aggaån följer, sedan de mindre biflödena Rottneån, Kavleån, 

Bergunda kanal och Hamborgsån (ett biflöde till Lagan i Lammhultstrakten). Översiktliga 

kostnader bygger framför allt på översiktliga utredningar gjorda av Sweco och 

Huskvarna Ekologi 2015 (utredning uppdaterad 2021), samt en kostnadsuppskattning av 
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dammsäkerhetshöjande åtgärder utförd av Norconsult 2022. De årtal som anges avser 

när tillståndsprocessen ska påbörjas. Själva tillståndsprocessen tar normalt sett mer än 

ett år. 

Angivna kostnader per dammanläggning i beskrivningarna nedan är uppskattade 

kostnader utifrån de behov vi ser idag, men vid närmare utredning kan förutsättningar 

ändras.  

 

Mörrumsåns huvudfåra från Örken till Helgasjön: 

 

Böksholms vattenkraftstation 

Är antagen till NAP och ansökan om moderna miljövillkor ska lämnas in år 2024. Därefter 

uppskattas genomförandetiden för åtgärderna till 5 år efter erhållen dom. Kraftverket 

såldes under 2022 och är därför inte längre en del av åtgärdsstrategin. 

 

Vartorps kvarn 

Varsam restaurering för att förbättra biotoper i vattendraget mellan Vartorp och 

Drevsjön samt förbättra fiskvandringsvägen, ev utloppströskel till Drevsjön. 

Dammsäkerhetshöjande åtgärder, bland annat byte av regleringsluckor. 2,3 mkr. År 

2025. Kan ses som en del i reservatsarbetet kring Drevsjön – samarbete med 

Länsstyrelsen. Dammsäkerhetshöjande driftåtgärder i form av röjning av sly samt 

tätning av läckage behöver genomföras tidigare (2022-2023). 
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Lidekvarn vattenkraftstation 

Är antagen till NAP och ansökan om moderna miljövillkor ska lämnas in år 2024. Därefter 

uppskattas genomförandetiden för åtgärderna till 5 år efter erhållen dom. Kraftverket 

såldes under 2022 och är därför inte längre en del av åtgärdsstrategin. 

 

Åby vattenkraftstation 

Dom för kraftstationen avkunnades i Mark- och Miljödomstolen (MMD (2017)) och Mark 

och Miljööverdomstolen (MÖD (2019)). Den sistnämnda domen innebar fastställande av 

MD:s dom, med vissa tillägg/ändringar. Domen ger tillstånd till att bygga ut 

produktionen i enlighet med kommunens ansökan, med vissa skärpta krav på fiskvägar. 

Kraftverket såldes under 2022 och är därför inte längre en del av åtgärdsstrategin. 

 

Helgasjöns reglering 

Under okt-dec 2016 genomfördes en förstärkning av ca 35 m dammvall vid Kronokvarn, 

det västligaste av Helgasjöns utlopp. Åtgärden genomfördes skyndsamt 2016 på grund av 

mycket gynnsamma omständigheter (lågt vattenstånd). Formellt hanterades 

ombyggnationen som ett anmälningsärende hos Länsstyrelsen. Det kommer bli aktuellt 

att ansöka om tillstånd till åtgärden i samband med kommande ansökan om omprövning 

avseende vattenhushållning i Helgasjön, samt tillstånd till att ändra utloppströskeln i 

Kungsådran. 

 

I samband med NAP i Mörrumsån och det nya akutsjukhuset som planeras i Räppe, bör 

kommunen (2023-2024) ansöka om följande:  

1. Ansöka om fastställelse av vattenhushållningsbestämmelser 

2. Ansökan om tillstånd till biotopvårdande och flödesförbättrande åtgärder i 

Kungsådran 
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3. Ansökan om lagligförklaring av äldre anläggningsdelar (<1999) samt tillstånd i 

efterhand för genomförda ändringar (ombyggnad dammvall okt 2016) 
 

Målsättningen bör vara att inkomma med ansökan om reglering av Helgasjön under 

2023-2024. Samråd bör hållas 2023. Vid samrådet kommer kommunens avsikter med 

Helgasjöns reglering att förtydligas, vilket är till hjälp i alla nedströms berörda NAP-mål. 

Uppskattad kostnad för tillståndsansökan är ca 1 mkr. 

Det förekommer också ett läckage som mynnar uppströms brofästet på vänster sida vid 

Kronokvarn. Läckaget bör utredas och åtgärdas. Uppskattad kostnad för utredning är ca 

100 tkr. 

 

Biflödet Kårestadån, Skyeån och Aggaån 

 

Årydsjön 

Ny fiskväg, biotopsförbättrande åtgärder, ombyggnads- och renoveringsåtgärder av 

utskoven m.m. enligt teknisk beskrivning och dom M5442-19. Förberedelsearbete 

planeras under 2022 och ombyggnadsåtgärder under 2022-2024. Projektet pågår för 

fullt och kvarvarande kostnader för projektet ligger från år 2023 och framåt på ca 2,7 

mkr, varav 0,4 mkr till biotopsförbättrande åtgärder i fiskvägen kommer finansieras av 

LOVA-bidrag. Kvarvarande kostnader inkluderar även dammsäkerhetshöjande åtgärder 

som behöver genomföras inom de närmaste åren, till exempel att utreda dammvallarnas 

stabilitet. 

 

Ingelstad Näckrosdammen/Torsjöns reglering 

Näckrosdammen är antagen till NAP och Vattenkraftens miljöfond, som kommer 

finansiera arbetet med upp till 85% av kostnaden. Tidigare framtaget förslag gällande 
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biologisk anpassning samt översvämningsrelaterade åtgärder som ligger utanför NAP 

kommer lyftas som förslag till domstolsprövningen. Ansökan om moderna miljövillkor 

ska lämnas in år 2024. Därefter uppskattas genomförandetiden för åtgärderna till 5 år 

efter erhållen dom. Uppskattad total kostnad är ca 3,5 mkr, varav ca 0,5 mkr har 

upparbetats vid tidigare förprojektering och tillståndsansökan för ombyggnadsåtgärder 

och fiskväg. 

 

Hanefors 

Omfattande restaureringsåtgärder genomfördes och f’ärdigställdes 2019-2020. Arbetet 

föregicks av relativt omfattande miljöutredningar och tillstånd från Mark- och 

miljödomstolen M 630-18. 

 

Övriga biflöden 

 

Rottneån, Rottnekvarn, Innarens utlopp 

I Åtgärdsstrategin som beslutades 2016 var inriktningen på arbetet att Innaren borde få 

ett fast överfall. De senare årens problem med extrema flöden ger anledning att 

omvärdera det förslaget. Eftersom Innaren är en stor sjö, kan den även ha en mycket 

stor betydelse för vattenhushållningen. Det reviderade förslaget är nu att behålla den 

aktiva regleringen och att förtydliga att under normalår bör regleringen kunna bedrivas 

så att flödet aldrig understiger 200 l/s. Sommartid bör 200-400 l/s tappas under >90% 

av tiden. Tappningen ska aldrig understiga 20 l/s Detta är värden som inte kan uppnås 

med en fast tröskel. En fiskväg kan anläggas, om förslaget kan utformas så att 

tappningen alltid håller sig inom intervallet 100-400 l/s. 

 



Information från  
Växjö kommun 

20 
 

Innaren har för övrigt ett giltigt tillstånd. Länsstyrelsen gjorde i början av 2021 en 

historisk dokumentation av anläggningen som styrker tillståndet enligt urminnes hävd. 

Kostnad ca 1,1 mkr, 2026 

 

Kavleån, Bergsjöns utlopp och Hjulatorps kvarn 

Bergsjöns utlopp och Hjulatorps kvarn var tidigare antagna till NAP, men inte till 

Vattenkraftens miljöfond. Detta då kriteriet för bidrag från fonden är att anläggningen 

upprättades i syfte att producera vattenkraftsel. Då det framkommit att Hjulatorps kvarn 

upprättades som sågverk samt till att mala mjöl, även om elproduktion för husbehov 

bedrevs vid ett senare skede av kvarnens historia, är Bergsjön inte längre med i 

Nationella planen. Enligt överenskommelse med Länsstyrelsen ska arbetet med att 

miljöanpassa dammen ändå framskrida enligt tidigare plan, som om anläggningen var 

antagen till NAP. Målsättningen är att ansökan om moderna miljövillkor ska lämnas in till 

domstol år 2024. Genomförandetiden för åtgärderna uppskattas till 5 år efter erhållen 

dom. Kostnad ca 1,6 mkr. Kostnadsuppskattningen är dock mycket osäker, eftersom vi 

inte vet på vilket sätt vi avser ansöka om att miljöanpassa dammen på ännu. 

Växjö kommun genomför för närvarande en förstudie för att utreda vilka möjligheter 

som finns kring dammen, samt eventuell avveckling för den. LOVA-bidrag har erhållits 

till förstudien.  

 

Bergunda kanal, N Bergundasjön 

Utloppet byggdes om i november 2017 för att skapa en jämnare vattenföring i Bergunda 

kanal, samt för att möjliggöra enkelriktat flöde från Södra- till Norra Bergundasjön. 

Därutöver gjordes utloppströskeln om så att det nu är en passage för fiskvandring. 
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Hamborgsån (Lagan), Långens utlopp 

Det har framkommit att Växjö kommun inte är ägare till dammbyggnaden. Prästakvarns 

industrier AB äger och har underhållsansvar och dammsäkerhetsansvar för 

dammanläggningen. Växjö kommun har i uppdrag att sköta handhavandet av 

vattenregleringen av sjön Lången enligt avtal med Prästakvarns industri AB. Det lämnas 

härför inte något åtgärdsförslag för dammanläggningen. 

 

Sammanfattning tidplan och kostnader 

Tidplanen som angavs vid upprättandet av åtgärdsstrategin var att Växjö kommun under 

åren 2016-2027 skulle ansöka om tillstånd till miljöanpassning av minst en ny 

damm/kraftverk årligen. I och med NAP beslutades att åtgärder i Ingelstad och Bergsjön 

skulle skjutas på framtiden för att möjliggöra finansiering från vattenkraftens miljöfond. 

Flertalet anläggningar har också avyttrats under perioden 2016-2022. Åtgärder i Innaren 

har ännu inte påbörjats. För resterande anläggningar Åryd, Hanefors och Bergunda 

kanal, har respektive tillståndsprocess påbörjats något år senare än vad som planerades 

när åtgärdsstrategin upprättades.  

Revideringen av åtgärdsstrategin 2022 har resulterat i att åtgärdsplanen för Helgasjön 

har tidigarelagts, dels på grund av NAP, dels i och med av planeringen för ett nytt 

akutsjukhus i Räppe. Ansökan om moderna miljövillkor enligt NAP för Ingelstad och 

Bergsjön kommer lämnas in år 2024 och de planerade åtgärderna i Innaren och Vartorps 

kvarn har flyttats fram. Ambitionen är att både tillståndsprocesser och åtgärder ska vara 

påbörjade eller avslutade för samtliga dammar år 2027. Uppskattade kvarvarande 

kostnader redovisas i tabell 2.  
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Tabell 2: Tidplan och uppskattade kostnader för åtgärdsstrategin. Kostnaden per damm kommer spridas ut över ca 1-3 år. 

Åtgärdsstrategi Tidsplan 

Startår Damm Kvarvarande uppskattad kostnad 

Åtgärder 2022 Årydsjön 2,3 mkr 

Tillståndsprocess 2023 Helgasjön 1,1 mkr 

Tillståndsprocess 2024 Ingelstad NAP 3 mkr 

Tillståndsprocess 2024 Bergsjön NAP 1,6 mkr 

Tillståndsprocess 2025, 

Påbörja driftåtgärder 2023. Vartorps kvarn 2,3 mkr 

Tillståndsprocess 2026 Innaren, Rottnekvarn 1,1 mkr 

Summa åtgärder   11,4 mkr 

 

I och med beslut om fortsatt arbete enligt den reviderade åtgärdsstrategin, är 

inriktningen att arbeta utifrån de tider och mål som angetts ovan under rubriken: 

”Sammanfattning av åtgärder 2016-2027” samt i tabell 2. Denna åtgärdsstrategi 

förväntas fortsatt ligga till grund för överenskommelse med Länsstyrelsen avseende 

ambitionsnivå i det miljöförbättrande arbetet. Om eventuella avsteg sker från tidplanen, 

ska detta kommuniceras med såväl Länsstyrelsen som aktuell nämnd.  

Turordningen i arbetet är en underordnad fråga. Planen är att turordningen bland annat 

kommer styras av bidragsmöjligheter och samarbetsmöjligheter med enskilda och 

berörda, men att arbetet i första hand skulle prioriteras till där det finns stora 

miljönyttor/riskelimineringsmöjligheter avseende översvämningar. 

Avsteg/omprioriteringar kan motiveras av exempelvis möjligheter att delta i 

projektbaserat och externfinansierat arbete. 
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Förväntade effekter  

Ett genomförande av strategin bedöms leda till stora miljönyttor, minskade risker för 

översvämningsskador och torka, samt minskad risk att kommunen under svåra 

driftsförhållanden orsakar skada på egendom eller miljö genom sitt handhavande. 

Satsningen bör därför ses som en viktig del i arbetet mot Växjö kommuns vattenplan, 

klimatanpassningsplan och Hållbara Växjö 2030. Det innebär mer konkret att Växjö 

kommun anpassar sin vattenreglering efter säsong och klimatförändringar, samtidigt 

som man moderniserar sitt innehav av dammar. Detta för att utveckla naturvärden, 

minimera översvämningsrisker, likväl som att bibehålla god vattenhushållning samt att 

förvalta kulturmiljövärden. 

Sammantaget kommer denna strategi vara en av de kraftfullaste satsningarna i landet av 

detta slag. Man ska dock ha klart för sig att det är begränsade möjligheter avseende 

biologisk respons bland annat eftersom de delar av Mörrumsån vi har inom kommunen 

inte kan antas vara av praktiskt betydelse för havsvandrande fiskarter, undantaget ål. 

Vidare är landskapet sedan länge så påverkat av kanalisering och sjösänkningar, så att 

även om vi genomför denna åtgärdsstrategi så är dessa delar av Mörrumsån fortfarande 

starkt påverkade av människan. Det kommer antagligen inte etableras nya öringstammar 

som tål ett omfattande fiske eller liknande påverkanstryck. Strategin bör ses som en 

konsekvensbaserad långt driven miljöhänsyn och riskeliminering som kommer att ge 

positiva effekter för naturvården. 

Lokalt har betydande förändringar skett, framför allt i samband med genomförande av 

åtgärderna vid Hanefors. Där har det tillkommit betydande nya områden av 

strömsträckor vilket är av betydelse för Aggaån som helhet, framför allt för sällsynta och 

krävande arter som är beroende av strömsträckor, ex öring och strömstare och en lång 

rad andra för allmänheten mindre kända arter. 
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Organisation 

I dagsläget är organisationen sådan att tekniska chefen för VA-avdelningen har det 

högsta ansvaret (dammsäkerhetsansvarig). Sjömiljöansvarig har det övergripande 

ansvaret och hanterar frågor av större betydelse. Rekrytering har genomförts för att 

tillsätta tjänsten Handläggare vattenverksamhet och dammar, för att lyfta över 

dammrelaterade arbetsuppgifter från Sjömiljöansvarig. Handläggare för 

vattenverksamhet och dammar kommer tillträda sin tjänst inom Växjö kommun den 1 

december 2022.  Drift av dammarna köps in och utförs av VA-avdelningens vattengrupp.  

Beträffande resurser för drift så passar nuvarande organisation mycket bra, då VA-

avdelningens vattengrupp, som har skött driften sedan 2013, har bra rutiner för jour, 

beredskap och larm. Även kostnadsmässigt är det en fördel att använda en befintlig 

driftsstyrka som redan har jouransvar och ofta har ärenden på orter i närheten av 

vattenkraftverken. Befintlig personal har utbildning och mycket erfarenhet i frågor om 

driftsfrågor och dammsäkerhet.  

Om möjligheterna att avyttra objekt 

Kommunens strategi för dammar i kommunens ägo finns för att tillvarata kommunens 

mål, i första hand miljömål, samt för att försäkra kommunen och dess invånare om att 

skapa en god miljö i anslutning till sjöar och vattendrag. Det finns inget som säger att 

kommunen måste äga dammar för att detta ska kunna tillgodoses. De flesta större 

dammar ägs av större energibolag och mindre anläggningar (gamla kvarnar, mindre 

vattenkraftanläggningar och dylikt) av enskilda firmor eller privatpersoner.  

Att äga en vattenregleringsanläggning utan produktionsmöjligheter innebär främst ett 

mycket långtgående ansvar och en risk för att dra på sig mycket stora kostnader. Allt 

detta innebär att som ägare kan det ur strikt egenintresse vara klokt att försöka dra sig 

ur ansvaret, vilket i sin tur kan leda till att anläggningar missköts och det uppstår stora 

miljörisker med ”herrelösa” dammar. Sådana problem förekommer på många håll, och 

fenomenet kan antas bli vanligare i takt med att kostsamma krav ställs allt oftare på 

ägarna. 
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Kommunen bör därför vara mycket restriktiv till att sälja objekt som är av stor betydelse 

för allmänintresset.  

Kommunen och alla andra ägare av vattenanläggningar som är av betydelse för 

verksamheter nedströms måste, enligt gällande lag, vara beredda på att i stället för 

utrivning överlåta en vattenanläggning till den som eventuellt är beroende av att 

anläggningen finns kvar. Detta kan vara aktuellt i fallet Bergsjön, där jordbruksmarken 

nedströms kan bli mer svårbrukad om möjligheterna till vattenreglering försvinner. 

Lösningen i detta fall kan vara att kommunen överlåter anläggningen till det stora 

sjösänkningsföretag som finns nedströms.  

 

Per Sandberg Signe Noresson  

Förvaltningschef   Sjömiljöansvarig 
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